

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. 1/2016

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na zhotovenie stavby
**„Materská škola Dol'any – rozšírenie a udržanie kapacít formou prístavby, výstavby
a rekonštrukcie priestorov pre potreby materskej školy“**

medzi

Objednávateľ: Obec Dol'any
Sídlo: Obecný úrad, Dol'any 169, 900 88 Dol'any
Zastúpený: Jozef Mruškovič, starosta obce
IČO: 00 304 727
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK66 0200 0000 0000 0842 3112

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: SOAR sk, a. s.
Sídlo: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
Zastúpený: Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva
IČO: 50 442 201
DIČ: 2120333248
IČ DPH: SK2120333248
Bankové spojenie: VUB, a. s.
IBAN: SK02 0200 0000 0037 1309 6958
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č.:
10898/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli v súlade s čl. II., bod 5. a čl. XIII., bod 5. Zmluvy o dielo č. 1/2016 (ďalej len „Zmluva“) na nasledovnom znení Dodatku č. 1 k Zmluve na zhotovenie stavby **„Materská škola Dol'any – rozšírenie a udržanie kapacít formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materskej školy“**:

1. Účel dodatku

1.1 Účelom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve je zmena termínu vykonania diela a rozšírenie rozpočtu o navyše práce, ktorých potreba vyplynula až pri realizácii stavby **„Materská škola Dol'any – rozšírenie a udržanie kapacít formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materskej školy“** a tieto boli nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie priebehu realizácie prác, v súlade s čl. II., bod 5. a čl. III., bod 5. Zmluvy. V tejto súvislosti dochádza k úprave čl. II. Termín vykonania diela a čl. III. Cena diela.



2. Predmet dodatku

2.1 Termín vykonania diela v čl. II., bod 1. sa po vzájomnej dohode strán mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote do **25.07.2017**.

2.2 Cena diela stanovená v čl. III., bod 5. sa navyšuje po vzájomnej dohode strán o navyše práce, ktoré nebolo možné vopred predvídať a ich potreba sa prejavila až pri realizácii stavebných prác. Navyše práce sú ocenené v dodatku rozpočtu, ktorým sa dopĺňa pôvodný rozpočet stavby. Dodatok rozpočtu navyše prác tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku k Zmluve.

2.3 Strany sa dohodli, že v čl. III., bod 5. Zmluvy sa znenie dopĺňa nasledovne:

Pôvodná zmluvná cena:	163 265,08 € bez DPH 32 653,02 € 20% DPH 195 918,10 € s DPH
Navyše práce:	25 287,96 € bez DPH 5 057,59 € 20% DPH 30 345,55 € s DPH
Nová zmluvná cena:	188 553,04 € bez DPH 37 710,61 € 20% DPH 226 263,65 € s DPH

3. Záverečné ustanovenia


- 3.1 Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v piatich origináloch, z toho tri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 3.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po jeho zverejnení v zmysle platnej legislatívy.
- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1/2016 sa nemenia a zostávajú v platnosti.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 k zmluve zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak s jeho obsahom ho podpisujú.

Príloha č. 1: Dodatok rozpočtu navyše prác

V Doľanoch, dňa 19. 7. 2017

Objednávateľ:

Obec Doľany
Jozef Mruškovič
starosta obce



V Žiline, dňa 19. 7. 2017

Zhotoviteľ:

SOAR SK, a. s.
Pri Rajčiarke 49, 010 01 Žilina, SLOVAKIA
IČO: 50742201 IČ DPH: SK2120333248

SOAR sk, a. s.
Bc. Gregor Hudec
predseda predstavenstva