¢islo zmluvy 26/1/2024

DODATOK ¢. 1

k Zmluve o dielo ¢. 26/2024
, na zhotovenie stavby
| »Obnova multifunkéného ihriska v obci Dofany*,
uzatvcprena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
| predpisov

1. Obj?dnévater

|
zastupiany :
Osoby lopravnené na konanie vo veciach
a) zmluvnych
b) technlcky(.h
c) technicky dozor investora
Vv pnebehu realizacie
d) prev;atla Diela
e) rozhodovat' 0 zmenach a pracach naviac,
ktoré maju za nasledok zvysenie
dohodnutej ceny
Bankové spojenie
Cislo u¢tu
ICO |
DIC |
Cislo telefonu
e-mail |

(dfalej v texte zmluvy len ,Objednavatel)

I
|
2. Zhotoviter

zastupeny

Osoby opravneneé na jednanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c) stavbyveduci
Bankove spojenie
¢islo Gctu

ICO

DIC

&islo telefonu
E-maili

CL. 1
ZMLUVNE STRANY

: OBEC DOLANY

Dolany €. 169
900 88 Dolany

: starostkou obce Mgr. Katarinou Guldanovou

: Mgr. Katarina Guldanova

+ podra bodu 1. pism. a), b), ¢) tohto &lanku
: podl'a bodu 1. pism. b), c) tohto ¢lanku

: podla bodu1. pism. a + b tohto ¢lanku
: Véeobecna Uverova banka, a.s.

: SK66 0200 0000 0000 0842 3112

: 00 304 727

12020662072

1 +421 905 639 895

: starostka@dolany.sk

: SPORTFINAL, s.r.o.

Mokran zahon 4
821 04 Bratislava

- Ing. Cyril Spendla, Robert B&hal, konatelia

. Ing. Cyril Spedla,

. Ing. Cyril Spedla, Richard Zabak
. Richard Zabak

: Oberbank AG

: 2301463374/8370

. 44149671

1 2022610172

: +421 911 511 593

. sport@sportfinal.sk

(dalej v texte zmluvy len ,zhotovitel" a spolu s ,objednavatefom* len ,zmluvné strany")




tislo zmluvy 26/1/2024

\

|
Zmluvné strany na zaklade vzajomnej dohody v zmysle &l. 9. Zmluvy o dielo &. 26/2024 zo dia
24.09.2024 v sulade s § 18 ods. 3 pism. a) zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov dohodli, 26 menia
Zmluvu o dielo €. 26/2024 nasledovne:

Cl. 2
PREDMET DODATKU

1.V Clanku 4 ,CENA DIELA" bod 4.1. zmluvy o dielo sa pdvodné znenie nahradza
nasledovne:

»Cena Diela je stanoveng vzjomnou dohodou zmluvnych strén a v stlade so zékonom &

18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov vo vyske 96 821,14 eur é DPH,
slovom devitdesiatSesttisicosemstodvadsatjeden eur a $trnést centov s DPH.*

REKAPITULACIA

Cena podla ZoD &. 26/2024 zo dita 24.09.2024 s DPH: 89 558,22 €

Podpréce a naviac prace s DPH (ZL.1) : 7 262,92 €
Zmluvna cena celkom s DPH: 96 821,14 €
|

Slovom: devitdesiatSesttisicosemstodvadsatjeden eur a $trnast centov s DPH. ‘

Odévodnenie zmeny: ;

Pocas realizacie diela ,Obnova multifunkéného ihriska v obci Dolany*, sa vyskytli! naviac

prace a nerealizované prace vyvolané: i

- Upravou terénu okolo novovybudovaného multifunkéného ihriska na zabezpetenie
jednoduchej udrzby rozprestretim rieCneho $trku v zadnej &asti a po oboch stranach
ihriska. V' prednej Casti ihriska priestor vyrovnat s ponechanim $trkodrvy z dévodu
zameru budlcej vystavby. \

- Vypracovanim projektovej dokumentécie objektu "Osvetlenie multifunk&ného ihriska", z
dévodu, Ze PD neriesi technické rieSenie osvetlenia multifunk&ného ihriska, Pri jej
spracovani je potrebné prihliadat na optimalizaciu rie$enia osvetlenia s \)yuiitim
pdvodnych stipov osvetlenia na zaklade svetlotechnického prepoctu. V PD navrhovany
novy rozvadzac¢ RO zlucit' s pévodnym, uz nevyhovujlcim rozvadzadom RE a prelozit
na juznu stranu pozemku k oploteniu, nakolko pévodny rozvadzat je situovany v
priestore budiiceho zameru vystavby. 7

2. Podrobna specifikacia ceny diela podla ods. 1/ tohto &lanku tvori oddelitelnti | prilohu

Dodatku €. 1. |

Gl 3
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo &. 26/2024 uzatvorenej dita 24.09.2024 zdstévaju
v platnosti bez zmeny. |

!

2. Dodatok €. 1 nadobtida platnost diiom podpisania zmluvnymi stranami a uéinnosi’ driom
nasledujlicim po zverejneni v Centralnom registri zmlv. ‘



cislo zmluvy 26/1/2024

Tento Dodatok €. 1 sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z toho Styri rovnopisy obdrzi
objednavatel a jeden zhotovitel.

Zmluvné strany prehlasuijt, Ze tento Dodatok zodpoveda ich slobodnej véli, uzavieraji ho
dobrovolne a na znak suhlasu s jeho obsahom ho podpisuju.

V Dolanoch, dita 44, /7-... 2024 V Bratislave, diia 7.7-7"" .. 2024

Za objednavatela: Za zhotovitela:

L s.r.o.

Al 2a , 821 04 Bratislava
ICO: 44 149 671

DIC: 2022610172

L IngCanSpendla ....................
starostka‘/ bce Dolany R konatel

I/

f
.......... " e AERERELEEEERRREE STV SR E R R TR TEPR P PR

Robert B&hal
konatel






Rozbor ceny naviac prac z hfadiska VO

Stavba: ,,Obnova multifunkéného ihriska v obci DoFany* .

Spolu naviac
odpo¢ odpo¢ 3 ripot ) diel 3 v
Cena prac naviac € P .n2 i ROty pripocty u~__uon~< absolutna .,w~ - RrAceabsoti
nerealizova| zamena . . zamena zamena hodnota a
bez DPH . rozsirenie .. hodnota .. )
ne mater materialu materialu Zamena
materialu
Dodatok €. 1 6052,43 € 100,91 562,21 5509,61| 120594 561052 643,73 6 254,25
spolu bez DPH 6052,43 € 100,91 562,21 5509,61] 120594| 5610,52 643,73 6 254,25
€ bez DPH
Zmluvna cena € bez DPH 74 631,85
vyska ceny naviac prac percentudlne 8,38%

Vypracovala : Ing. Zuzana Kyselicova
Dna: 31.10.2024

PORTFINAL s.r.0.
rén zahon 4, 821 04 Bratislava
ICO: 44 149 671

DIC: 2022610172






Identifikacia Objeidna’vatel‘a podia Zmluvy o Dielo 8. 26/2024 Zmenovy list &islo 01

Obec Dol’any
|

Ev.¢&islo Objednatela

Identifikacia Zhot%:vitel’a podfa Zmluvy o Dielo &. 26/2024 Ev. ¢&islo Zhotovitela
|
Sportfinal, s.r.o., Bratislava Datum vydania
! zmenového listu 28.10.2024
Nazov ¢asti stavby
dotknutej zmenou " v g " "
(vratane &isla SOlalebo Obnova multifunkéného ihriska v obci Dofany
PS) |

Popis zmeny techlpického rieSenia:

1. Uprava terénu oko!i) novovybudovaného multifunkéného ihriska na zabezpetenie jednoduchej udrzby rozprestretim rie¢neho $trku v
zadnej Casti a po oboc¢h stranach ihriska. V prednej Gasti ihriska priestor vyrovnat' s ponechanim Strkodrvy z dovodu zameru budticej
vystavby. !

2.V zhladom k tomu, Ze PD neriedi technické riesenie osvetlenia multifunk&ného ihriska je potrebné vypracovat projektova
dokumentéciu objektu "Osvetlenie multifunkéného ihriska". Pri jej spracovani je potrebné prihliadat na optimalizaciu rie$enia osvetlenia
s vyuZitim pévodnych stipov osvetlenia na zaklade svetlotechnického prepoétu. Navrhovany novy rozvadzaé RO zIGéit s pbvodnym, uz
nevyhovujlcim rozvadzatom RE a prelo#it na juzna stranu pozemku k oploteniu, nakolko pdvodny rozvadzat je situovany v priestore
[budticeho z&meru vystavby.

Zdovodnenie zmeny:

poZiadavka objednavatela |1.,

chyba v projektovej
dokumentacii

chyba zhotovitera

vy3sia moc |

iné: | 2,

Vplyv zmeny na vykresov(i dokumentéciu diela:

a. Nazov |
vykresu: (SO 01 - Multifunkéne ihrisko, Architektdra, Koordinaéna situdcua

b.
Oznagenie [D

vykresu:

c. Datum
vydania 02/23
vykresu:

Zmena Ceny ciiela::
|
i




Odpocet - Pdvodné nahradzované

poloZky - zamena materialy

Nazov Poradové &. Nazov polozky Jedn| Mnozstvo [ Jednotkova Celkom bez DPH
objektu polozky vo cena ‘
vykaze vymer
9 Zemina pre terénne Upravy m3 -15,00 17,250 -258,75
Rozprestretie ornice,sklon do 1:5,do 500m2, hriibka do
10 16em so zasiatim travneho semena e -204,000 0,700 -142,80
11 Zmes travna ihriskova kg -7,000 9,780 -68,46
104 Rozvadza& RO ks -1,00 92,200 -92,20
Spolu -562,21 €
1
Odpogcet - Nerealizované polozky |
Nazov Poradové &. Nazov polozky Jedn| MnoZstvo | Jednotkova Celkom bez DPH
objektu poloZky vo cena !
vykaze vymer 1
357000102 ::oi:odmca na omietku, ocelovoplechova, krytie min. i 1,00 100,910 ; 100,91
L
\
|
Spolu -100,91 €
|
Pripocet - Nové polozky i
Nazov Poradové &. Nazov polozky Jedn| MnoZstvo | Jednotkova Cell{om bez DPH
objektu polozky vo cena 3
vykaze vymer \
Uprava terénu v okoli multifunkéného ihriska |
Odkopéavka a prekopavka nezapazZena v hornine : ‘
122201101.8 3, do 100 m3 m3 6,32 7,76 | 49,02
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok ;
122201109.8 k cenam za lepivost horniny 3 " Sy 1,16 ‘ 8
Uprava plane so zhutnenim /min. hodnota 1
p.¢.2 hutnenia je 25MPa/ m2 204,00 0,76 | 155,04
. Uprava plane so zhutnenim /min. hodnota ‘
p.¢.2 hutnenia je 25MPa/ m2 90,30 0,76 | 68,63
Rozoberanie zamkovej dlaZby v8etkych druhov v
113106611.S plache do 20 m2, -0.2600 { m2 5,60 5,02 28,10
VytyCenie a hibenie jam pre osadenie patiek pre
p.c.8 stoZiar osvetlenia do hutneného a vyrovnaného |m3 0,50 57,38 28,69
podloZia j
Beton B15- C12/15 pre osadenie pétiek -
p.¢. 23 $portového naradia vratane spracovania a 73,97
dopravy m3 0,54 138,00
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh,
174101002, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 i e 3,66 } 6960
583310001200.5  |Kamenivo tazens drobné frakcia 8-16 mm t 27,09 17,15 464 59




: Kladenie betonovej zamkovej dlaZby
596911141.8 komunik&cil pre pesich hr. 60 mm pre pesich do 94,51
| 50 m2 so zriadenim 162ka z kameniva hr. 30 mm m2 5,60 16,88
' Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom
998222011.8 z kameniva (8222, 8225) akejkolvek dizky t 23,93 2,54 60,75
! objektu
p.€. 34 Geotextilia ma2 103,85 1,84 191,08
p.c. 35 Pokladka geotextilie m2 90,30 1,66 149,90
Osvetlenie a montaze
Rarka ohybna elektroindtalaéna z HDPE, D 75
210010092.8 uloZena volne e i peths 163,28
Rdrka ohybnd 09075 dvojplastova korugovand z
PACOQBRPOR.. . - arpe p bt cdnava. D 38 or m AG8R kg 115,18
p.c. 106 | Rozvodka/855.80/Acedur/P67 ks 2,00 55,20 110,40
p.&. 108 | LED svietidio_1 x200W, HS, IP 85 ks 2,00 211,60 423,20
, Rozvadzat samostatne stojaci, IP44/20, vratane
i | vyzbroje RVO;# montaz ks 1.00 1aaeRy 1 050,90
i ZvéEsenie a doplnenie k vyzvroji RO k poloZzke
6. 104 o
MontaZz 8 m'stoziara, osadenie do zeme +
Ly ohrafiovany stoziar kuzefovy STK 8 m o | R e 1537,16
210204201.8 Elektrovystroj stoZiara pre 1 okruh ks 2,00 24,52
| 49,04
3483700(;’!5 100.8 |Svorkovnica sto¥iarové NTB 3 \ ks 2,00 31,79 63 58
Montéz dialkového ovladania k osvetleniu +
e dialkovy ovl4da& GSM na DIN litu na SIM kartu | <5 1,00 1i6n8 .
VytyZenie, vykop a zrovnanie ryhy pre osadenie
p.c.8 el. kablov a poloZenie zemnenia do ryhy pre m3 3,72 37,09
obrubniky 138,12
| Zriadenie Kabl. 16ZKa z preos. Zemn, so ZaKryim
460420321.S PVC. dosk. 50x15x4 cm kladenymi v smere m 122,00 2,10 256,20
k4 !
Krycia doska z PVC pre kable, &xhrxv 250x2x7
263130000600.5 | @ e i m 122,00 1.28 156,16
i Rozvinutie a uloZenie vystraznej félie z PE do
460490012.5 fobth i m 122,00 0,62 75,64
230008000.8 Viystrazna félia PE, §. 300, farba Servené m 122,00 0,15 18,30
Stavebno montazne prace naro&né ucelené -
odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu hod 22,00 22,20
HZS000113.8 viac ako 8 hodin 488,40
Projektové prace - stavebna &ast (stavebné
objekty vratane ich technického vybavenia).
000400021.5 néklady na vypracovanie realizatne] sl 100 17650
dokumentacie 172,50
Kompletaéna a koordinaéna &innost -
001300031.S koordinaéna &innost bez rozlisenia (Koordinacia | eur 1,00 287,50
50 ZSDiS) 287,50
Spolu 6 715,55 €
Rozdiel ceny - viac naklady/ znizené naklady 6 052,43 €




Zmena terminov plnenia diela:

Zmena terminov Clastkovych pineni

Ciastko Popis &iastkového plnenia Pévodny Novy termin
Zmena celkového terminy ukonéenia diela ‘
Popis Pévodny Novy termin

termin

Termin dokoéenia diela a odovzdanie a prevzanie diela

Zmenovy list vyhotovil:

Déatum: 28.10.2024
Podpis: Richard Zabak

Vyjadrenie zhotovitela:

SPORTFINAL s.r.o. |
Datum:  28.10.2024 MoKk7h zdhon 4, 821 04 Bratislava ;
Podpis: Ing. Cyril $pendia - |
Vyjadrenie projektanta:  Syhlasim s technickymi zmenapmi-~\e=T (f;,i;"='::.:,

:{,;LQ;&;}“‘Q\\‘I § M-ry 4’}'.{3';‘-' 1 :
Datum:  28.10.2024 |
Podpis: Ing. Viadimir Kmet be 1

R3OS Fr ey |

ere e [
s e puzem‘_‘f’.-' :

L'\Mf;jﬂdrenie SD:

Zmenaovy list je vypracovany v stlade so ZoD &.26/2024 zo diia 24.9.2024 él 9.
ZMENY ZMLUVY bod 9.2.3. a), b), ¢) Zmeny PD st opodstatnené a odsuhlasené
zodpovednym projektantom:. Zmeny PD sl popisané v SD a v Zaznamoch z KD.

Détum: 28.10.2024 “ ‘
Podpis: Ing. Zuzana Kyselicova

Vyjadrenie objednavatefa:

|
Datum: 28.10.2024 A y |
Podpis: Mgr. Guldanova

Prilohy zmenového listy: /



